

三门峡市人民政府重点项目建设办公室文件

三政重点办〔2020〕12号

关于1-7月全市重点项目综合考评结果的 通 报

各县（市、区）人民政府，城乡一体化示范区、开发区管理委员会，市人民政府有关部门：

今年以来，全市上下认真落实市委、市政府决策部署，全力推进省市重点项目建设，努力降低疫情对项目建设的影响，有力有序推进重点项目全面复工开工，为稳投资、稳增长、稳预期提供有力支撑。根据有关规定，市重点办对各县（市、区）和有关市直部门1-7月市级重点项目建设情况进行了综合考评。现将考评情况通报如下：

一、整体进展情况

截至7月底，260个市重点项目已开（复）工249个，开（复）工率95.77%，累计完成投资559.23亿元，占年度计划的76.37%。其中：计划新开工项目156个，已开工148个，开工率94.87%，完成投资268.32亿元，占全年计划目标的

70.28%；续建项目 104 个，已复工 101 个，复工率 97.12%，完成投资 290.91 亿元，占年度计划目标的 83.00%。260 个市重点项目，共涉及各类审批任务 1560 项。截止 6 月底已办结各类审批事项 1362 项，还需办理 198 项，办结率 87.31%。

分行业情况为：从**完成投资情况**看，社会事业 102.32%、工业 83.59%、农林水 81.72%、生态环保 79.66%、服务业 75.16%、城建 71.38%、交通 61.20%。从**开（复）工情况**来看，生态环保、社会事业、工业、城建、农林水、服务业项目开（复）工超过 90%，交通项目开（复）工率超过 80%。

二、县市区考评情况

月度考评综合得分较高的是灵宝市、渑池县和陕州区。从**完成投资情况进度**来看，各县（市、区）完成年度投资计划比例从高到低依次为：卢氏县 93.87%、湖滨区 86.83%、城乡一体化示范区 86.49%、义马市 84.55%、陕州区 83.18%、灵宝市 77.93%、渑池县 77.19%、开发区 70.44%。从**开（复）工情况**来看，灵宝市、渑池县、陕州区、城乡一体化示范区、义马市、湖滨区、开发区开（复）工率均为 100%，卢氏县开（复）工率 93.55%。从**联审联批完成情况**来看，从高到低依次为：城乡一体化示范区 94.23%、灵宝市 92.64%、渑池县 91.46%、陕州区 91.23%、卢氏县 90.86%、义马市 90.83%、开发区 77.27%、湖滨区 75.44%。从**信息报送情况**来看，卢氏县报送信息质量较高。

三、市直部门考评情况

从**完成投资情况**来看，市公路局 78.87%、市水利局 70.50%、市城市管理局 61.20%、市交通运输局 51.86%、文旅集团 47.98%、市住建 43.03%、国资运营公司 27.96%、市卫健委 27.50%、市教育局 20.23%、铁建公司 6.69%、市商务中心区 2.33%。从**开（复）工情况**来看，市教育局、市住建局、市城市管理局、市公路局、市水利局、市卫健委、铁建公司、国资运营公司等部门项目均已全部开（复）工，市交通运输局、文旅集团开（复）工率分别为 85.71%和 50.00%，市商务中心区、市农业农村局、中国摄影家协会培训中心等项目尚未实质开工建设。从**联审联批完成情况**来看，发改部门审批的 260 项中已办结 247 项，办结率 95.00%；生态环境部门审批的 260 项中已办结 235 项，办结率 90.83%；自然资源和规划部门审批的 1040 项中已办结 880 项，办结率 84.62%。

四、项目谋划储备情况

7 月份全市共纳入**河南省投资项目在线联合审批平台**项目 733 个，总投资 2307.97 亿元。从**项目个数**来看，各县（市、区）从高到低依次为：陕州区 187 个、卢氏县 180 个、灵宝市 170 个、义马市 79 个、渑池县 47 个、城乡一体化示范区 41 个、湖滨区 24 个、开发区 6 个；从**总投资**来看，各县（市、区）从高到低依次为：灵宝市 853.09 亿元、渑池县 476.38 亿元、陕州区 337.96 亿元、义马市 268.72 亿元、城乡一体化示范区 195.44 亿元、湖滨区 101.11 亿元、卢氏县 73.57 亿元、开发区 1.70 亿元。

截至 7 月底，青龙谷公园景观绿化工程、卢氏县富达将军

山风电场等 8 个项目尚未按节点开(复)工建设, 希望各地各有关部门要高度重视, 针对未开(复)工项目认真查找原因, 采取针对性措施, 认真协调解决项目推进中的困难和问题, 加快推进项目建设, 务必确保全面完成全年建设目标任务。

- 附件: 1. 2020 年 1-7 月各县(市、区)市级重点建设项目进展情况综合排名
2. 2020 年 1-7 市直部门市级重点建设项目综合考评情况表
3. 2020 年 1-7 月各行业市级重点项目进展情况表
4. 2020 年 1-7 月各部门(系统)市级重点项目联审联批完成情况

2020 年 8 月 4 日



报: 市委书记, 市长, 市委副书记, 市人大主任、市政协主席、市委常委,
市人大副主任, 市政府副市长, 市政协副主席

送: 市委办、市人大办、市政府办、市政协办

三门峡市人民政府重点项目建设办公室

2020 年 8 月 4 日印发

2020年1-7月各县（市、区）市级重点建设项目进展情况综合排名

得分合计	名次	单位	投资完成情况(60分)						开工情况(10分)					联审联批(10分)					项目谋划储备情况(20分)						信息报送及领导重视情况(10分)				当月督办及表扬情况(10分)		
			年度投资(万元)	1-7月完成投资(万元)	得分	投资进度(%)	得分	进度前3名加分	项目总数	1-7月实际开工个数	开(复)工率(%)	开工率得分	实际开工前3名加分	全年需办理	1-7月实际审批	完成比例	完成率得分	完成事项前3名加分	当月纳入河南省投资项目在线联合审批平台项目库						信息报送		领导重视		督办或通报批评	通报表扬	得分
																			项目个数	总投资(亿元)	亿元以上项目个数	亿元以上项目总投资(亿元)	20亿元以上项目个数占比	20亿元以上项目总投资占比	综合得分	篇数	得分	次数			
100	6	义马市	495205	418693	4	84.55%	50	20	20	100.00%	10	120	109	90.83%	5	2	79	268.72	54	252.47	3.80%	52.44%	14	6	6	3			8		
111	2	渑池县	756713	584110	5	77.19%	50	41	41	100.00%	10	246	225	91.46%	8	2	47	476.38	47	476.38	14.89%	52.69%	18	4	5	3			8		
99	7	湖滨区	695365	603815	6	86.83%	50	2	19	19	100.00%	10	114	86	75.44%	3		24	101.11	14	94.92	4.17%	25.71%	10	8	7	3			8	
111	3	陕州区	839500	698320	8	83.18%	50	38	38	100.00%	10	228	208	91.23%	7	1	187	337.96	69	292.62	1.07%	13.63%	16	8	7	3			8		
122	1	灵宝市	1110814	865634	10	77.93%	50	43	43	100.00%	10	258	239	92.64%	9	3	170	853.09	129	831.25	5.88%	42.72%	20	6	6	3			8		
101	5	卢氏县	690985	648600	7	93.87%	50	3	31	29	93.55%	9	186	169	90.86%	6		180	73.57	21	38.34	0.00%	0.00%	8	10	7	3			8	
110	4	市城乡一体化示范区	929227	803700	9	86.49%	50	1	26	26	100.00%	10	156	147	94.23%	10		41	195.44	24	189.50	12.20%	56.28%	12	9	7	3			8	
91	8	开发区	234200	164959	3	70.44%	50		11	11	100.00%	10	66	51	77.27%	4		6	1.70	1	1.00	0.00%	0.00%	6	8	7	3			8	

注：总得分并列的完成投资总量大的居前

2020年1-7月市直部门市级重点建设项目综合考评情况表

序号	单位	开工情况				投资完成情况				联审联批			
		项目个数	开工个数	竣工个数	未开工个数	开(复)工率	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	累计完成投资(万元)	占年计划投资比例(%)	全年需办理	1-6月实际审批	完成比例
	合计	31	22	2	9	70.97%	6603610.7	1570701	804473.79	51.22%	162	110	67.90%
1	市发改委	1	0	0	1	0.00%	500000	50000	0	0.00%	6	6	100.00%
2	市教育局	2	2	0	0	100.00%	11338	5438	1100	20.23%	12	12	100.00%
3	市住建局	3	3	0	0	100.00%	178200	92500	39800	43.03%	18	8	44.44%
4	市商务中心区	2	0	0	2	0.00%	95000	30000	700	2.33%	12	11	91.67%
5	市城市管理局	1	1	0	0	100.00%	4983	4483	2744	61.20%	6	5	83.33%
6	市交通运输局	7	6	0	1	85.71%	2648632	662300	343449	51.86%	18	15	83.33%
7	市公路局	3	3	0	0	100.00%	1856932	452099	356576	78.87%	18	18	100.00%
8	市水利局	3	3	0	0	100.00%	72103	37729	26600	70.50%	18	18	100.00%
9	市农业农村局	1	0	0	1	0.00%	500000	10000	0	0.00%	6	0	0.00%
10	市卫健委	1	1	0	0	100.00%	99000	20000	5500	27.50%	6	6	100.00%
11	三峡城市发展有限公司	2	0	2	2	0.00%	145005	75552	0	0.00%	6	0	0.00%
13	文旅集团	2	1	0	1	50.00%	125229	38000	18234	47.98%	18	8	44.44%
14	铁建公司	1	1	0	0	100.00%	207000	60000	4011	6.69%	6	0	0.00%
15	国资运营公司	1	1	0	0	100.00%	40189	20600	5760	27.96%	6	2	33.33%
16	中国摄影家协会培训中心	1	0	0	1	0.00%	120000	12000	0	0.00%	6	1	16.67%

2020年1-7月各行业市级重点项目进展情况表

序号	行业	项目个数	开工个数	竣工个数	未开工个数	开(复)工率	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	累计完成投资(万元)	占年计划投资比例(%)
	合计	260	249	13	11	95.77%	20300000	7200000	5592304.79	77.67%
1	工业	87	86	6	1	98.85%	4753307	2059179	1721235	83.59%
2	农林水	27	25	1	2	92.59%	2027822	601227	491333	81.72%
3	服务业	40	37	1	3	92.50%	3663710	1226868	922090	75.16%
4	城建	44	41	2	3	93.18%	2598370	1301863	929328	71.38%
5	交通	18	16	0	2	88.89%	5467195	1320601	808266	61.20%
6	生态环保	23	23	2	0	100.00%	1304811	493199	392866	79.66%
7	社会事业	21	21	1	0	100.00%	674398	319773	327187	102.32%

2020年1-7月各部门（系统）市级重点项目联审联批完成情况

单位	审批分类	需审批数	已审批数	完成比例
发展改革 部门	国家审批、核准	3	2	66.67%
	省审批、核准	17	15	88.24%
	市审批、核准	38	34	89.47%
	县（市、区）审批、核准、备案	202	196	97.03%
	合计	260	247	95.00%
生态环境 部门	环评省审批	15	15	100.00%
	环评市审批	113	99	87.61%
	环评县（市、区）审批	132	121	91.67%
	合计	260	235	90.38%
自然资源 部门	用地国家审批	6	6	100.00%
	用地省审批	47	37	78.72%
	用地市审批	58	48	82.76%
	用地县（市、区）审批	149	135	90.60%
	小计	260	226	86.92%
	项目选址许可省级审批	8	5	62.50%
	项目选址许可市级审批	70	62	88.57%
	项目选址许可县（市、区）级审批	182	161	88.46%
	小计	260	228	87.69%
	用地规划许可市级审批	75	56	74.67%
	用地规划许可县（市、区）级审批	185	161	87.03%
	小计	260	217	83.46%
	工程规划许可市级审批	75	52	69.33%
	工程规划许可县（市、区）级审批	185	157	84.86%
	小计	260	209	80.38%
	合计	1040	880	84.62%
	总计		1560	1362

