

三门峡市人民政府重点项目建设办公室文件

三政重点办〔2019〕14号

关于1-6月全市重点项目联审联批 办理情况的通报

各县（市、区）人民政府，城乡一体化示范区、开发区管理委员会，市联审联批办各成员单位：

2019年全市219个重点项目共涉及各种审批事项1314项，截至6月底，已办理各种审批1202项，办结率91.48%，比上个月提高2.82个百分点。具体情况如下：

一、审批管理部门办理情况

发改部门需办理219项，已办理审批（核准、备案）208项，办结率94.98%；生态环境部门需办理219项，已办理环评审批195项，办结率89.04%；自然资源和规划部门需办理876项，已办理建设用地预审或审批、项目选址许可、用地规划许可和工程规划许可799项，办结率91.21%。

二、县（市）区及市直项目主管部门办理情况

截至6月底，县（市、区）办结情况为：灵宝市办结率100%、

义马市办结率 98.89%、渑池县办结率 98.75%、陕州区办结率 93.75%、市城乡一体化示范区办结率 91.11%、卢氏县办结率 89.29%、湖滨区办结率 86.11%、开发区办结率 58.33%；**市直部门办结情况为：**市交通运输局、市水利局、三门峡军分区、武警三门峡支队办结率 100%、市商务中心区办结率 83.33%、市投资集团办结率 77.78%、市住建局办结率 76.67%、市铁路办办结率 66.67%、市教育局办结率 50.00%、市公路局办结率 41.67%。

各县（市、区）和市直有关部门要高度重视重点项目联审联批工作，要针对未办结事项逐项制定办理节点时限计划，跟踪追进，做好协调服务，加快审批进度，确保全年目标任务按时完成。

- 附件： 1. 2019 年 1-6 月全市重点项目联审联批办理情况汇总表
2. 2019 年 1-6 月全市重点项目联审联批审批部门办理情况 汇总表



报：市委书记，市长，市委副书记，市人大主任、市政协主席、
市委常委，市人大副主任，市政府副市长，市政协副主席
送：市委办、市人大办、市政府办、市政协办

三门峡市人民政府重点项目建设办公室 2019 年 7 月 8 日印发

2019年1-6月全市重点项目联审联批办理情况汇总表

序号	单位	项目个数	需办理项数	已办理项数	尚未办理项数	办结率	项目审批、核准、备案		环评审批		用地审批		项目选址许可		用地规划许可		工程规划许可	
							已办	未办	已办	未办	已办	未办	已办	未办	已办	未办	已办	未办
	合计	219	1314	1202	112	91.48%	208	11	195	24	200	19	211	8	198	21	190	29
1	灵宝市	42	252	252	0	100.00%	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0	42	0
2	义马市	15	90	89	1	98.89%	15	0	14	1	15	0	15	0	15	0	15	0
3	渑池县	40	240	237	3	98.75%	40	0	40	0	37	3	40	0	40	0	40	0
4	陕州区	32	192	180	12	93.75%	31	1	29	3	30	2	30	2	30	2	30	2
5	市城乡一体化示范区	15	90	82	8	91.11%	15	0	11	4	13	2	15	0	14	1	14	1
6	卢氏县	28	168	150	18	89.29%	25	3	23	5	25	3	27	1	24	4	26	2
7	湖滨区	12	72	62	10	86.11%	12	0	12	0	11	1	10	2	9	3	8	4
8	开发区	10	60	35	25	58.33%	7	3	4	6	6	4	10	0	6	4	2	8
9	市交通运输局	2	12	12	0	100.00%	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
10	市水利局	1	6	6	0	100.00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
11	三门峡军分区	1	6	6	0	100.00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
12	武警三门峡支队	1	6	6	0	100.00%	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
13	市商务中心区	5	30	25	5	83.33%	5	0	3	2	5	0	5	0	4	1	3	2
14	投资集团	3	18	14	4	77.78%	3	0	3	0	2	1	3	0	2	1	1	2
15	市住建局	5	30	23	7	76.67%	5	0	4	1	5	0	4	1	4	1	1	4
16	市铁路办	3	18	12	6	66.67%	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
17	市教育局	2	12	6	6	50.00%	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	市公路局	2	12	5	7	41.67%	0	2	2	0	1	1	2	0	0	2	0	2

附件2

2019年1-6月全市重点项目联审联批部门办理情况汇总表

序号	单 位	项目个数	需办理项数	已办理项数	未办理项数	办结率
	合计	219	1314	1202	112	91.48%
1	发改委	219	219	208	11	94.98%
2	生态环境	219	219	195	24	89.04%
3	自然资源和规划	876	876	799	77	91.21%
	其中：国土	219	219	200	19	91.32%
	项目选址许可	219	219	211	8	96.35%
	用地规划许可	219	219	198	21	90.41%
	工程规划许可	219	219	190	29	86.76%