

三门峡市人民政府重点项目建设办公室文件

三政重点办〔2020〕28号

关于1-12月全市重点项目综合考评结果的 通 报

各县（市、区）人民政府，城乡一体化示范区、开发区管理委员会，市人民政府有关部门：

今年以来，全市上下认真落实市委、市政府决策部署，全力推进省市重点项目建设，努力降低疫情对项目建设的影晌，有力有序推进重点项目全面复工开工，为稳投资、稳增长、稳预期提供有力支撑。根据有关规定，市重点办对各县（市、区）和相关市直部门1-12月市级重点项目建设情况进行了综合考评。现将考评情况通报如下：

一、整体进展情况

截至12月底，260个市重点项目已开（复）工254个，开（复）工率97.69%，累计完成投资934.16亿元，占年度计划的129.70%。其中：计划新开工项目156个，已开工151个，开工率96.79%，完成投资475.08亿元，占全年计划目标的124.15%；续建项目104个，已复工103个，复工率99.04%，

完成投资 460.08 亿元，占年度计划目标的 131.84%。260 个市重点项目，共涉及各类审批任务 1560 项。截止 12 月底已办结各类审批事项 1482 项，还需办理 78 项，办结率 95.003%。

分行业情况为：从**完成投资情况**看，社会事业 166.11%、农林水 144.03%、生态环保 140.58%、工业 139.86%、服务业 130.80%、城建 122.57%、交通类 90.383%。从**开（复）工情况**来看，生态环保、社会事业开（复）工率均为 100%，工业、城建、农林水、服务业、交通类项目开（复）工率超过 90%。

二、县市区考评情况

月度考评综合得分较高的是灵宝市、城乡一体化示范区和渑池县。从**完成投资情况进度**来看，各县（市、区）完成年度投资计划比例从高到低依次为：湖滨区 158.06%、义马市 151.91%、陕州区 150.12%、卢氏县 148.00%、城乡一体化示范区 146.79%、渑池县 135.02%、灵宝市 125.22%、开发区 101.79%。从**开（复）工情况**来看，灵宝市、渑池县、陕州区、卢氏县、城乡一体化示范区、义马市、湖滨区开（复）工率均为 100%，开发区开（复）工率 90.91%。从**联审联批完成情况**来看，灵宝市、陕州区、渑池县、义马市、卢氏县均为 100.00%，城乡一体化示范区 94.23%、湖滨区 84.21%、开发区 83.33%。从**信息报送情况**来看，渑池县报送信息质量较高。

三、市直部门考评情况

从**完成投资情况**来看，市城市管理局 111.15%、市教育局 106.65%、市交通运输局 100.64%、市卫健委、市水利局、文旅集团均为 100%、市公路局 95.33%、市住建 63.66%、铁建公司 50.02%、国资运营公司 32.14%、市商务中心区 7.33%，三门峡城市发展集团有限公司 2.50%。从**开（复）工情况**来看，市教

育局、市住建局、市城市管理局、市交通运输局、市公路局、市水利局、市卫健委、文旅集团、三门峡城市发展集团有限公司、铁建公司、国资运营公司等部门项目均已全部开（复）工，市商务中心区、市农业农村局、中国摄影家协会培训中心等单位负责项目尚未实质开工建设。从**联审联批完成情况**来看，发改部门审批的 260 项中已办结 254 项，办结率 97.69%；生态环境部门审批的 260 项中已办结 250 项，办结率 96.15%；自然资源和规划部门审批的 1040 项中已办结 978 项，办结率 94.04%。

四、项目谋划储备情况

1-12 月份全市共纳入**河南省投资项目在线联合审批平台**项目 7594 个，总投资 87888.49 亿元。从**项目个数**来看，各县（市、区）从高到低依次为：灵宝市 1342 个、卢氏县 1131 个、城乡一体化示范区 1052 个、湖滨区 1037 个、陕州区 1036 个、渑池县 1007 个、义马市 775 个、开发区 214 个；从**总投资**来看，各县（市、区）从高到低依次为：卢氏县 21304.64 亿元、城乡一体化示范区 20191.20 亿元、湖滨区 14647.74 亿元、灵宝市 8896.69 亿元、陕州区 7106.52 亿元、渑池县 6951.89 亿元、义马市 4547.29 亿元、开发区 4242.52 亿元；从**亿元以上项目个数**来看，各县（市、区）从高到低依次为：灵宝市 1136 个、城乡一体化示范区 1015 个、湖滨区 952 个、渑池县 932 个、陕州区 864 个、卢氏县 849 个、义马市 687 个、开发区 197 个；从**亿元以上项目总投资**来看，各县（市、区）从高到低依次为：卢氏县 21234.88 亿元、城乡一体化示范区 20171.39 亿元、湖滨区 14636.14 亿元、灵宝市 8816.11 亿元、陕州区 7047.76 亿元、渑池县 6809.16 亿元、义马市

4516.05 亿元、开发区 4237.89 亿元。

截至 12 月底，青龙谷公园景观绿化工程、中国摄影文化城建设工程（一期）等 6 个项目尚未按节点开（复）工建设，希望各地各有关部门要高度重视，针对未开（复）工项目认真查找原因，采取针对性措施，认真协调解决项目推进中的困难和问题，加快推进项目建设，务必确保全面完成全年建设目标任务。

- 附件：1. 2020 年 1-12 月各县（市、区）市级重点建设项目进展情况综合排名
2. 2020 年 1-12 月市直部门市级重点建设项目综合考评情况表
3. 2020 年 1-12 月各行业市级重点项目进展情况表
4. 2020 年 1-12 月各部门（系统）市级重点项目联审联批完成情况

2020 年 12 月 31 日



报：市委书记，市长，市委副书记，市人大主任、市政协主席、市委常委，市人大副主任，市政府副市长，市政协副主席

送：市委办、市人大办、市政府办、市政协办

三门峡市人民政府重点项目建设办公室

2020 年 12 月 31 日印发

2020年1-12月各县（市、区）市级重点建设项目进展情况综合排名

得分合计	名次	单位	投资完成情况(60分)					开工情况(10分)					联审联批(10分)					项目谋划储备情况(20分)							信息报送及领导重视情况(10分)				当月督办及表扬情况(10分)			
			年度投资(万元)	1-12月完成投资(万元)	得分	投资进度(%)	得分	项目总数	1-12月实际开工个数	开(复)工率(%)	开工率得分	实际开工前3名加分	全年需办理	1-12月实际审批	完成比例	完成率得分	完成事项前3名加分	纳入河南省投资项目在线联合审批平台项目							信息报送		领导重视		督办或通报批评	通报表扬	得分	
																		项目个数	总投资(亿元)	亿元以上项目个数	亿元以上项目总投资(亿元)	20亿元以上项目个数占比	20亿元以上项目总投资占比	综合排名	综合得分	篇数	得分	次数				得分
97	7	义马市	495205	752272	4	151.91%	50	20	20	100.00%	10		120	120	100.00%	10		775	4547.29	687	4516.05	14.71%	64.73%	40	13	7	7		3			10
104	4	澠池县	756713	1021710	5	135.02%	50	41	41	100.00%	10	2	246	246	100.00%	10	2	1007	6951.89	932	6809.16	12.31%	55.47%	38	15	11	7		3			10
104	5	湖滨区	705365	1114890	7	158.06%	50	19	19	100.00%	10		114	96	84.21%	8		1037	14647.74	952	14636.14	56.03%	92.85%	16	19	7	7		3			10
106	3	陕州区	839500	1260270	8	150.12%	50	38	38	100.00%	10	1	228	228	100.00%	10	1	1036	7106.52	864	7047.76	15.06%	58.69%	32	16	7	7		3			10
113	1	灵宝市	1110814	1391004	10	125.22%	50	43	43	100.00%	10	3	258	258	100.00%	10	3	1342	8896.69	1136	8816.11	14.98%	64.35%	22	17	7	7		3			10
104	6	卢氏县	690985	1022658	6	148.00%	50	31	31	100.00%	10		186	186	100.00%	10		1131	21304.64	849	21234.88	31.74%	76.02%	17	18	9	7		3			10
108	2	市城乡一体化示范区	929227	1364050	9	146.79%	50	26	26	100.00%	10		156	147	94.23%	9		1052	20191.20	1015	20171.39	60.30%	86.36%	12	20	9	7		3			10
93	8	开发区	234200	238381	3	101.79%	50	11	10	90.91%	9		66	55	83.33%	7		214	4242.52	197	4237.89	48.13%	67.12%	39	14	7	7		3			10

注：总得分并列的完成投资总量大的居前

2020年1-12月市直部门市级重点建设项目综合考评情况表

序号	单位	开工情况					投资完成情况				联审联批		
		项目个数	开工个数	竣工个数	未开工个数	开(复)工率	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	累计完成投资(万元)	占年计划投资比例(%)	全年需办理	1-12月实际审批	完成比例
	合计	31	26	5	5	83.87%	5743574.7	1454120	1186321.08	81.58%	186	147	79.03%
1	市教育局	2	2	0	0	100.00%	11338	4238	4520	106.65%	12	12	100.00%
2	市住建局	3	3	1	0	100.00%	178200	92500	58885	63.66%	18	8	44.44%
3	市商务中心区	2	0	1	2	0.00%	95000	30000	2200	7.33%	12	11	91.67%
4	市城市管理局	1	1	0	0	100.00%	4983	4483	4983	111.15%	6	6	100.00%
5	市交通运输局	7	7	0	0	100.00%	1788596	561419	565015	100.64%	42	42	100.00%
6	市公路局	3	3	0	0	100.00%	1856932	452099	430972	95.33%	18	18	100.00%
7	市水利局	3	3	2	0	100.00%	72103	37729	37729	100.00%	18	18	100.00%
8	市农业农村局	1	0	0	1	0.00%	500000	10000	0	0.00%	6	0	0.00%
9	市卫健委	1	1	0	0	100.00%	99000	5500	5500	100.00%	6	6	100.00%
10	三门峡城市发展集团有限公司	2	2	0	0	100.00%	145005	75552	1886	2.50%	12	2	16.67%
11	文旅集团	2	2	1	0	100.00%	125229	38000	38000	100.00%	12	12	100.00%
12	铁建公司	1	1	0	0	100.00%	207000	60000	30011	50.02%	6	0	0.00%
13	国资运营公司	1	1	0	0	100.00%	40189	20600	6620	32.14%	6	5	83.33%
14	中国摄影家协会培训中心	1	0	0	1	0.00%	120000	12000	0	0.00%	6	1	16.67%

2020年1-12月各行业市级重点项目进展情况表

序号	行业	项目个数	开工个数	竣工个数	未开工个数	开(复)工率	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	累计完成投资(万元)	占年计划投资比例(%)
	合计	260	254	88	6	97.69%	20300000	7200000	9351556.08	129.88%
1	工业	87	86	41	1	98.85%	4753307	2069179	2893942	139.86%
2	农林水	27	26	12	1	96.30%	2027822	601227	865930	144.03%
3	服务业	40	38	4	2	95.00%	3696010	1226868	1604690	130.80%
4	城建	44	43	12	1	97.73%	2598370	1301863	1595723	122.57%
5	交通	18	17	2	1	94.44%	5467159	1319720	1192818	90.38%
6	生态环保	23	23	10	0	100.00%	1304811	493199	693356	140.58%
7	社会事业	21	21	7	0	100.00%	674398	304073	505097	166.11%

2020年1-12月各部门（系统）市重点项目联审联批完成情况

单位	审批分类	需审批数	已审批数	完成比例
发展改革 部门	国家审批、核准	3	2	66.67%
	省审批、核准	16	16	100.00%
	市审批、核准	37	34	91.89%
	县（市、区）审批、核准、备案	204	202	99.02%
	合计	260	254	97.69%
生态环境 部门	环评省审批	15	15	100.00%
	环评市审批	113	106	93.81%
	环评县（市、区）审批	132	129	97.73%
	合计	260	250	96.15%
自然资源 部门	用地国家审批	6	6	100.00%
	用地省审批	44	40	90.91%
	用地市审批	59	52	88.14%
	用地县（市、区）审批	151	151	100.00%
	小计	260	249	95.77%
	项目选址许可省级审批	8	8	100.00%
	项目选址许可市级审批	70	64	91.43%
	项目选址许可县（市、区）级审批	182	178	97.80%
	小计	260	250	96.15%
	用地规划许可市级审批	75	60	80.00%
	用地规划许可县（市、区）级审批	185	181	97.84%
	小计	260	241	92.69%
	工程规划许可市级审批	76	58	76.32%
	工程规划许可县（市、区）级审批	184	180	97.83%
	小计	260	238	91.54%
	合计	1040	978	94.04%
总计	1560	1482	95.00%	