

三门峡市人民政府重点项目建设办公室文件

三政重点办〔2021〕6号

关于1-2月全市重点项目综合考评结果的 通 报

各县（市、区）人民政府，城乡一体化示范区、开发区管理委员会，市人民政府有关部门：

今年以来，全市上下认真落实市委、市政府决策部署，全力推进省市重点项目建设，努力降低疫情对项目建设的影 响，有力有序推进重点项目全面复工开工，为稳投资、稳增长、稳预期提供有力支撑。根据有关规定，市重点办对各县（市、区）和相关市直部门1-2月市级重点项目建设情况进行了综合考评。现将考评情况通报如下：

一、整体进展情况

截至2月底，354个市重点项目已开（复）工256个，开（复）工率72.32%，累计完成投资258.49亿元，占年度计划的28.38%。其中：计划新开工项目227个，已开工139个，开工率61.23%，完成投资131.97亿元，占全年计划目标的27.37%；续建项目127个，已复工117个，复工率92.13%，完

完成投资 126.52 亿元，占年度计划目标的 29.52%。354 个市重点项目，共涉及各类审批任务 2124 项。截至 2 月底已办结各类审批事项 1428 项，还需办理 696 项，办结率 67.23%。

分行业情况为：从**完成投资情况**看，社会事业 34.07%、服务业 30.32%、工业 29.82%、城建 27.81%、农林水 27.56%、生态环保 27.16%、交通类 21.08%。从**开（复）工率情况**来看，社会事业 80.00%、农林水 76.92%、交通 73.91%、城建 71.43%、工业 70.45%、生态环保 70.00%、服务业 69.64%。

二、县市区考评情况

月度考评综合得分较高的是城乡一体化示范区、湖滨区和义马市。从**完成投资情况进度**来看，各县（市、区）完成年度投资计划比例从高到低依次为：城乡一体化示范区 38.79%、义马市 36.29%、湖滨区和卢氏县均为 30.01%、灵宝市 29.37%、陕州区 28.02%、渑池县 22.54%、开发区 21.20%。从**开（复）工率情况**来看，湖滨区 93.55%、城乡一体化示范区 88.00%、灵宝市 84.48%、义马市 79.17%、开发区 73.33%、卢氏县 69.70%、陕州区 51.02%、渑池县 45.83%。从**联审联批完成情况**来看，义马市 84.03%、灵宝市 77.01%、城乡一体化示范区 72.67%、开发区 70.00%、卢氏县 58.59%、渑池县 56.94%、湖滨区 56.45%、陕州区 55.10%。从**信息报送情况**来看，湖滨区、卢氏县、开发区报送篇数较多。

三、市直部门考评情况

从**完成投资情况**来看，市教育局 29.17%、铁建公司 24.00%、市水利局 16.86%、文旅集团 13.21%、市交通运输局 12.50%、市公路局 7.53%、市商务中心区指挥部 7.23%。从**开（复）工情况**来看，市教育局和市交通运输局负责项目全部开

(复)工,市公路局开(复)工率 66.67%、市水利局、铁建公司和文旅集团开(复)工率均为 50%,市商务中心区指挥部负责的项目未实质性开工。从**联审联批完成情况**来看,发改部门审批的 354 项中已办结 286 项,办结率 80.79%;自然资源和规划部门审批的 1416 项中已办结 925 项,办结率 65.32%;生态环境部门审批的 354 项中已办结 217 项,办结率 61.30%。

四、项目谋划储备情况

1-2 月份全市共纳入**河南省投资项目在线联合审批平台**项目 1976 个,总投资 29733.06 亿元。从**项目个数**来看,各县(市、区)从高到低依次为:湖滨区 346 个、城乡一体化示范区 335 个、开发区 265 个、义马市 242 个、灵宝市和卢氏县均为 230 个、渑池县 176 个、陕州区 152 个;从**总投资**来看,各县(市、区)从高到低依次为:城乡一体化示范区 7356.33 亿元、湖滨区 5056.70 亿元、开发区 5028.91 亿元、卢氏县 4410.91 亿元、义马市 2571.26 亿元、灵宝市 2382.91 亿元、陕州区 1555.71 亿元、渑池县 1370.32 亿元;从**亿元以上项目个数**来看,各县(市、区)从高到低依次为:城乡一体化示范区 327 个、湖滨区 326 个、开发区 261 个、卢氏县 230 个、义马市 227 个、灵宝市 226 个、渑池县 160 个、陕州区 145 个;从**亿元以上项目总投资**来看,各县(市、区)从高到低依次为:城乡一体化示范区 7354.00 亿元、湖滨区 5048.87 亿元、开发区 5028.30 亿元、卢氏县 4410.91 亿元、义马市 2568.99 亿元、灵宝市 2381.28 亿元、陕州区 1552.68 亿元、渑池县 1366.26 亿元。

截至 2 月底,沿黄文化旅游空铁项目、古中方生物科技有限公司富氢小分子水生产线项目、梅家岛旅游综合体项目、浩吉铁

路张家湾联络线项目、三门峡市产业集聚区工业集中供热蒸汽管网工程、青龙谷公园景观绿化工程等 28 个项目尚未按节点开（复）工建设，希望各地各有关部门要高度重视，针对未开（复）工项目认真查找原因，采取针对性措施，认真协调解决项目推进中的困难和问题，加快推进项目建设，务必确保全面完成全年建设目标任务。

- 附件：1. 2021 年 1-2 月各县（市、区）市级重点建设项目进展情况综合排名
2. 2021 年 1-2 月市直部门市级重点建设项目综合考评情况表
3. 2021 年 1-2 月各行业市级重点项目进展情况表
4. 2021 年 1-2 月各部门（系统）市级重点项目联审联批完成情况



报：市委书记，市长，市委副书记，市人大主任、市政协主席、市委常委，市人大副主任，市政府副市长，市政协副主席

送：市委办、市人大办、市政府办、市政协办

三门峡市人民政府重点项目建设办公室

2021 年 3 月 8 日印发

2021年1-2月各县（市、区）市级重点建设项目进展情况综合排名

得分合计	名次	单 位	投资完成情况(40分)					开工情况(10分)				联审联批(10分)				项目谋划储备情况(20分)								信息报送及领导重视情况(10分)				当月督办及表扬情况(10分)		
			年度投资 (万元)	1-2月完成 投资(万元)	得分	投资进度	得分	项目 总数	1-2月 实际 开工 个数	开 (复) 工率	得分	全年 需办 理	1-2月 实际 审批	完成比 例	得分	纳入河南省投资项目在线联合审批平台项目								信息报送		领导重视		督办 或通 报批 评	通报 表扬	得分
																项目个 数	总投资(亿 元)	亿元以 上项目 个数	亿元以上 项目总投 资(亿 元)	20亿元 以上项目 个数占 比	20亿元 以上项目 总投 资	20亿元 以上项目 总投 资占比	综合排 名	综合得 分	篇 数	得 分	次 数			
87.00	2	义马市	964570	350065	18.00	36.29%	20.00	48	38	79.17%	7.00	288	242	84.03%	10.00	242	2571.26	227	2568.99	21.90%	1419.57	55.21%	29	15.00	12	5.00	3.00			9.00
71.00	8	渑池县	1014165	228570	15.00	22.54%	20.00	48	22	45.83%	3.00	288	164	56.94%	5.00	176	1370.32	160	1366.26	15.34%	670.85	48.96%	46	12.00	10	4.00	3.00			9.00
87.00	2	湖滨区	734866	220560	14.00	30.01%	20.00	31	29	93.55%	10.00	186	105	56.45%	4.00	346	5056.70	326	5048.87	41.62%	4021.41	79.53%	12	18.00	22	8.00	3.00	1		10.00
72.00	7	陕州区	1147747	321600	17.00	28.02%	20.00	49	25	51.02%	4.00	294	162	55.10%	3.00	152	1555.71	145	1552.68	17.11%	950.51	61.10%	40	13.00	9	3.00	3.00			9.00
84.00	4	灵宝市	1864912	547706	20.00	29.37%	20.00	58	49	84.48%	8.00	348	268	77.01%	9.00	230	2382.91	226	2381.28	16.52%	1227.34	51.51%	37	14.00	8	1.00	3.00			9.00
81.00	6	卢氏县	898000	269500	16.00	30.01%	20.00	33	23	69.70%	5.00	198	116	58.59%	6.00	230	4410.91	230	4410.91	31.30%	2321.70	52.64%	27	16.00	20	6.00	3.00			9.00
90.00	1	市城乡 一体化 示范区	1188798	461100	19.00	38.79%	20.00	50	44	88.00%	9.00	300	218	72.67%	8.00	335	7356.33	327	7354.00	92.84%	7172.40	97.50%	7	19.00	9	3.00	3.00			9.00
82.00	5	开发区	328000	69550	13.00	21.20%	20.00	15	11	73.33%	6.00	90	63	70.00%	7.00	265	5028.91	261	5028.30	54.34%	3573.10	71.05%	17	17.00	21	7.00	3.00			9.00

注：总得分并列的完成投资总量大的居前

附件2

2021年1-2月市直部门市级重点建设项目综合考评情况表

序号	单位	开工情况					投资完成情况				联审联批		
		项目个数	开工个数	竣工个数	未开工个数	开(复)工率	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	累计完成投资(万元)	占年计划投资比例(%)	全年需办理	1-2月实际审批	完成比例
	合计	22	15	0	7	68.18%	5452910.12	965643	116203.70	12.03%	132	86	65.15%
1	教育局	1	1	0	0	100.00%	4539.12	1200.00	350.00	29.17%	6	6	100.00%
2	交通运输局	6	6	0	0	100.00%	2722059.00	513446.00	64170.70	12.50%	36	34	94.44%
3	水利局	2	1	0	1	50.00%	131607.00	70000.00	11800.00	16.86%	12	6	50.00%
4	公路局	6	4	0	2	66.67%	2053267.00	261397.00	19683.00	7.53%	36	19	52.78%
5	铁建公司	2	1	0	1	50.00%	365065.00	50000.00	12000.00	24.00%	12	3	25.00%
6	文旅集团	4	2	0	2	50.00%	158773.00	53000.00	7000.00	13.21%	24	16	66.67%
7	商务中心区	1	0	0	1	0.00%	17600.00	16600.00	1200.00	7.23%	6	6	100.00%

附件3

2021年1-12月各行业市级重点项目进展情况表

序号	行业	项目个数	开工个数	竣工个数	未开工个数	开(复)工率	总投资(万元)	年度计划投资(万元)	累计完成投资(万元)	占年计划投资比例(%)
合计		354	256	0	98	72.32%	25094865.16	9106700.74	2584854.70	28.38%
1	城建	49	35	0	14	71.43%	3441395.21	1368394.00	380585.00	27.81%
2	服务业	56	39	0	17	69.64%	4063491.00	1391600.00	421900.00	30.32%
3	工业	132	93	0	39	70.45%	7130825.00	3166398.00	944165.00	29.82%
4	交通	23	17	0	6	73.91%	5563388.00	1013043.00	213553.70	21.08%
5	农林水	39	30	0	9	76.92%	2345708.80	1009209.74	278125.00	27.56%
6	社会事业	35	28	0	7	80.00%	933400.15	462656.00	157626.00	34.07%
7	生态环保	20	14	0	6	70.00%	1616657.00	695400.00	188900.00	27.16%

2021年1-2月各部门（系统）市重点项目联审联批完成情况

单位	审批分类	需审批数	已审批数	完成比例
发展改革 部门	国家审批、核准	2	1	50.00%
	省审批、核准	16	14	87.50%
	市审批、核准	34	26	76.47%
	县（市、区）审批、核准、备案	302	245	81.13%
	合计	354	286	80.79%
生态环境 部门	环评省审批	10	7	70.00%
	环评市审批	121	83	68.60%
	环评县（市、区）审批	223	127	56.95%
	合计	354	217	61.30%
自然资源 部门	用地国家审批	8	7	87.50%
	用地省审批	39	23	58.97%
	用地市审批	90	62	68.89%
	用地县（市、区）审批	217	156	71.89%
	小计	354	248	70.06%
	项目选址许可省级审批	9	8	88.89%
	项目选址许可市级审批	63	37	58.73%
	项目选址许可县（市、区）级审批	282	234	82.98%
	小计	354	279	78.81%
	用地规划许可国家审批	3	3	100.00%
	用地规划许可省级审批	3	3	100.00%
	用地规划许可市级审批	111	61	54.95%
	用地规划许可县（市、区）级审批	237	145	61.18%
	小计	354	212	59.89%
	工程规划许可省级审批	8	6	75.00%
	工程规划许可市级审批	110	51	46.36%
	工程规划许可县（市、区）级审批	236	129	54.66%
	小计	354	186	52.54%
	合计	1416	925	65.32%
	总计	2124	1428	67.23%